



PLAN DE ACCIÓN
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO CHINIJO/
CASA DE LOS VOLCANES
2018



INDICE

1.- Introducción

2.- Objetivos

- 1.- Estructura de Gestión
- 2.- Comunicación y Publicaciones
- 3.- Geo-Educación
- 4.- Geo-Ciencias
- 5.- Geo-Conservación
- 6.- Geo-Difusión
- 7.- Geo-Turismo
- 8.- Visibilidad
- 9.- Proyectos de Economía sostenible

3.- Descripción de las Acciones

4.- Presupuesto

5.- Cronograma

6.- Recursos Humanos

7.- Conclusiones

Plan de Acción 2018

1.- INTRODUCCIÓN

La figura de Geoparque es una distinción, sin carácter normativo, otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a territorios que presentan un patrimonio geológico notable, que es convenientemente conservado y utilizado como motor para el desarrollo local. Los geoparques se han convertido en uno de los principales programas de la UNESCO, junto con otros más conocidos como Patrimonio de la Humanidad y Reservas de la Biosfera. Surgieron a principios de la década de los 90 en Europa, con territorios ubicados en Francia, Grecia, Alemania y España como socios fundadores.

La declaración de geoparque lleva implícita unos objetivos económicos y de desarrollo muy claros basados en tres principios básicos: La existencia de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor; la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación y la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural a escala local.

En julio del año 2000 se creó la Red Europea de Geoparques y más tarde la UNESCO auspició el programa extendiéndolo a todo el mundo. Así surgió la Red Mundial de Geoparques, que en la actualidad cuenta con un total de 127 geoparques (71 de ellos en Europa). En la actualidad hay 11 geoparques en España, el segundo país del mundo después de China con más geoparques: Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Parque Natural Cabo de Gata, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Sobrarbe, Costa Vasca, Villuercas-Ibores-Jara, Cataluña Central, Molina Alto Tajo, El Hierro, Lanzarote y Archiélago Chinijo y Las Loras. Además existe una de tres territorios esperando a convertirse en geoparques, con sus candidaturas en pleno periodo de tramitación y muchas más en proceso en el territorio español.

En Septiembre de 2013, el Cabildo de Lanzarote presentó la Candidatura del Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo a la Red Europea de Geoparques, la cual fue elevada y admitida por la UNESCO entre el segundo y tercer trimestre de 2015. Desde entonces ha ido desarrollando diversas actividades de conservación, formación y divulgación de su rico patrimonio geológico.

Dada la amplia variedad de acciones previstas para cumplir con los objetivos que se plantean en los geoparques en general y en el de Lanzarote y Archipiélago Chinijo en concreto, y tomando como partida el dossier de solicitud que fue enviado por el Cabildo de Lanzarote para la incorporación del Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo a la Red Global de Geoparques, desde el Departamento de La Casa de los Volcanes-Geoparque se ha decidido elaborar un Plan de Acción que permita alcanzar todos los compromisos requeridos y adquiridos para la creación y puesta en marcha de un geoparque.

El Plan de Acción que se desarrolla a continuación comprende una serie de medidas para la anualidad 2018, su presupuesto aproximado y la previsión de necesidad de personal para llevar a cabo todas estas tareas. Es importante resaltar el momento clave en el que el Geoparque se encuentra al estar en los preparativos del proceso de **Revalidación que tendrá lugar en el año 2019.**

2.- Objetivos

El objetivo principal del presente Plan de Acción es poner en marcha todos los elementos integradores del Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo/Casa de los Volcanes para que esté plenamente operativo y funcionando correctamente en el año 2019, fecha como apuntábamos fijada por la UNESCO para la

revalidación de dicha figura en nuestro territorio.

Por otro lado, se ha previsto que la mayor parte de las actividades que se realicen en una anualidad estén orbitando alrededor de un tema en concreto que haga visible en la mayor parte de las propuestas de actuaciones posibles. El tema elegido para el año 2018 serán los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y que para el año 2019 serán los tubos volcánicos y en especial el de La Corona.

A grandes rasgos se ha dividido el documento en bloques temáticos principales según los objetivos destacados:

- 1.- Estructura de Gestión
- 2.- Comunicación y Publicaciones
- 3.- Geo-Educación
- 4.- Geo-Ciencias
- 5.- Geo-Conservación
- 6.- Geo-Difusión
- 7.- Geo-Turismo
- 8.- Visibilidad
- 9.- Proyectos de Economía Sostenible

3. Descripción de las Accciones

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN	
1.1	Elaboración del Reglamento del Geoparque/Casa de los Volcanes
1.2	Creación de la Estructura de Gestión, nombramiento de cargos y creación de las Comisiones integrantes en el Cuerpo de Gestión del Geoparque
1.3	Redacción del Plan Estratégico 2019-2022
1.4	Creación de un cuerpo de voluntariado
1.5	Convenios de colaboración con otros organismos y asociaciones. Hermanamientos
1.6	Subvenciones
1.7	Reuniones, visitas de estudio, trabajo en Red
1.8	Elaboración de la documentación necesaria para el proceso de revalidación en el año 2019

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN		Acción : 1.1	Título: Elaboración del Reglamento del Geoparque/Casa de los Volcanes	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 01/06/2018	Prioridad: Muy Alta
Objetivos	Establecimiento de la Estructura de Gestión			
Descripción	Documento que establece la organización, estructura y funcionamiento del Geoparque/Casa de los Volcanes. Una vez redactado dicho documento será necesario contar con la aprobación del pleno. En él se clarifican los papeles y responsabilidades de los distintos puestos identificados en la estructura de gestión.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote		Presupuesto	0€

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN		Acción : 1.2	Título: Creación de la Estructura de Gestión, nombramiento de cargos y creación de las Comisiones integrantes en el Cuerpo de Gestión del Geoparque	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/06/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta
Objetivos	Establecimiento de la Estructura de Gestión			
Descripción	Creación de la estructura de Gestión y nombramiento de todos los cargos pertenecientes a la estructura de gestión del geoparque. Se identificarán e invitarán a participar en las diferentes Juntas y Comités que forman parte de la estructura del Geoparque, a todos los agentes interesados de cara a construir estos elementos destacables en la gestión del geoparque.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote/Partes Interesadas		Presupuesto	0€

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN		Acción : 1.3	Título: Redacción del Plan Estratégico 2019/2022	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/10/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta
Objetivos	Elaboración de documentación esencial para el funcionamiento del Geoparque			
Descripción	El documento contendrá la misión del geoparque, la visión del mismo (cómo queremos que esté a largo plazo), los valores del geoparque (relación del geoparque con los empleados, con los visitantes, con la sociedad donde está asentado y con todos los agentes económicos con los que interactúe). Así mismo, analizará los recursos tangibles e intangibles para ser sostenibles en el tiempo, identificar nuevos recursos, estrategia de desarrollo sostenible a seguir, plan de marketing, etc			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de expertos externos.	Presupuesto	10.000€	

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN		Acción : 1.4	Título: Creación de un cuerpo de voluntariado	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/09/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Ayuda a la difusión del Geoparque y a la solidez de la estructura de gestión del Geoparque			
Descripción	Creación de un cuerpo de voluntariado que ayude a la gestión del Geoparque desde el punto de vista de su funcionamiento y del de la difusión entre la comunidad. Se contemplan figuras como “embajadores” o explorar el proyecto “Be Geoparker”. Una vez en funcionamiento habrá que disponer de una partida en las próximas			

	anualidades para el buen funcionamiento de las actividades de los voluntarios.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote.	Presupuesto	0€

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN	Acción : 1.5	Título: Convenios de colaboración con otros organismos e instituciones. Hermanamientos		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta	
Objetivos	Trabajo en Red para mejorar en la gestión y el conocimiento.			
Descripción	Hermanamiento Geoparque Azores	Nivel de tramitación Pendiente de visita a Azores para firma		
	Hermanamiento Geoparque Beigua (Lancelotto Malochelo)	Nivel de tramitación Fase inicial, pendiente de ideas		
	Hermanamiento de algún geoparque del Pirineo por el artículo de Timanfaya	Nivel de tramitación Fase inicial, pendiente de ideas		
	Convenio de Colaboración: Gobierno de Canarias+Geoparque El Hierro	Nivel de tramitación Fase inicial, pendiente de ideas		
	Convenio de Colaboración: Agencia Espacial Europea	Nivel de tramitación Iniciada, pendiente documento final		
	Convenio de Colaboración Fundación Coello-Bravo	Nivel de tramitación Fase inicial, pendiente de idea		
	Convenio de Colaboración con AENA	Nivel de tramitación Fase inicial, pendiente idea		

	Convenio de Colaboración con Aytmo. Haría		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. Teguiise		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. Tías		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. Arrecife		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. San Bartolomé		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. Tinajo		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio de Colaboración con Aytmo. Yaiza		Nivel de tramitación	Fase 0
	Convenio Específico para el Contenido Expositivo de la Casa de los Volcanes	IGEO	Presupuesto 4.000€	Nivel de tramitación Firma Pendiente de firma. La cantidad reflejada estará destinada a facilitar el desplazamiento de los expertos de cada una de las Instituciones.
		IGME	Presupuesto 4.000€	
		Alejandro Martínez	Presupuesto 4.000€	
		ESA	Presupuesto 4.000€	
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y resto de Instituciones y Asociaciones mencionadas.		Presupuesto Final	16.000€ (pendiente de saber si es abonado por la subvención a los CACTAs)



1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN		Acción: 1.6	Título:		Subvenciones
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Muy Alta	
Objetivos	Refuerzo económico para las actividades y funciones propias del Geoparque/Casa de los Volcanes				
Descripción	AtlanticNetSky: Interreg Espacio Atlántico. 94.269,31€ 8 herramientas de marketing y comunicación. 1 proyecto de sitio web. Desarrollo de 15 sitios piloto. Desarrollo de 1 Manual con contenido sobre los recursos y beneficios del astroturismo (en portugués, español, francés e inglés). 1 Guía de buenas prácticas para la implementación del astroturismo. 1 plan de comunicación. 4 seminarios de comunicación. 1 un plan de capitalización (incluido un mapa de territorios europeos potenciales) para desarrollar astroturismo, 5 mapas de territorio de socios para ubicar sitios para desarrollar astroturismo, 5 planes quinquenales, 1 por territorio).			Inversión total 2018:	Aportación Cabildo 21.930,42€

	<p>4 seminarios de capitalización. 2 intercambios de visitas a los socios expertos. 1 guía de prácticas para implementar iniciativas. 4 visitas de trabajo a los socios que están implementando el sitio piloto.</p>	
	<p>Atlantic Geoparks: Interreg Espacio Atlántico 59.203,48€ 1 acción piloto implementada: la creación de la Ruta del Geoturismo Atlántico Europeo (EAGR) y 5 estudios de casos (visitas de estudio) en diferentes Geoparques. 5 publicaciones técnicas y científicas, incluyendo Geoparques y Cambio Climático y Ecoturismo y Salud. 14 políticas, estrategia e instrumentos operacionales, que incluyen: ·Kit de herramientas de gestión. Sistema de Monitoreo. Carta de Conservación de la Geodiversidad Transnacional. Candidatura a la ruta cultural europea. Plan de estrategia y comunicación de EAGR y la estrategia de capitalización y sostenibilidad. Un sitio web dedicado de la Ruta. Una Guía de Capacitación Transnacional. Tres herramientas TIC innovadoras. Varias acciones para la difusión y capitalización de resultados, como días de información, acciones de capacitación, eventos de difusión local y la conferencia final. 1.975 participantes en acciones para la diseminación y capitalización de resultados. 37 documentos de información (boletín electrónico, blog, comunicados de prensa, etc.). Se prevé que el aumento del número de visitas sea de al menos 10.000 durante el proyecto.</p>	<p>Inversión total 2018: Aportación Cabildo</p> <p>14.800,87€</p>
	<p>Geoparques: Gobierno de Canarias Inversión total 2018: 20.000,00€</p>	<p>Aportación Cabildo</p>

	<i>Se incluirá un documental sobre la Cultura del Jable y la organización del Simposio Internacional de Ecosistemas Anquialianos</i>		0€
	FDCAN:	Inversión total 2018: 0€	Aportación Cabildo 0€
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Asistencia Técnica	Presupuesto	36.731,29€ (en concepto de personal Elena Mateo/Clara Bonilla)

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN	Acción : 1.7	Título: Reuniones, visitas de estudio, trabajo en Red		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 01/05/2018	Prioridad: Alta	
Objetivos	Intercambio de experiencias y mejora en la gestión.			
Descripción	Fitur (Madrid)	17 al 19 de enero		500,00 €
	Reunión del Comité Nacional Español de Geoparques (Madrid)	20 al 21 de febrero		300,00€
	Reunión de Coordinación de la EGN (Geoparque Karavanke/Karawanken, Austria/Eslovenia)	20 al 24 de marzo		2.000€
	Reunión de Coordinación y Congreso de la GGN (Geoparque Adamello di Brenta, Italia)	8 al 15 de septiembre		1.500€
	Reunión y visita de estudio Interreg (Alqueva, Portugal)	25 al 26 de abril		(a cargo Interreg)
	Reunión y visita de estudio Interreg (Tenerife)	Junio (por determinar)		(a cargo Interreg)
	Reunión y visita de estudio Interreg	26 al 29 de junio		(a cargo Interreg)

	Atlantic Geoparks (Armorique, Francia)		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote	Presupuesto	4.300€

1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN	Acción : 1.8	Título: Elaboración de la documentación necesaria para el proceso de revalidación en el año 2019		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/10/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta	
Objetivos	Elaboración de documentación esencial para el funcionamiento del Geoparque			
Descripción	Elaboración de la documentación necesaria para el proceso de revalidación ante la UNESCO como geoparque que tendrá lugar en el año 2018.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de expertos externos.	Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

2.- Comunicación y Publicaciones	
2.1	Redes Sociales
2.2	Artículos para la Red
2.3	Publicaciones Periódicas Propias
2.4	Publicaciones: Maquetaciones y Reproducciones

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES		Acción : 2.1	Título: Redes Sociales	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta
Objetivos	Divulgación, promoción y visibilidad de la Marca Geoparque.			
Descripción	Twitter	Mantener la cuenta de twitter al menos cinco días en semana con noticias que promocionen los valores de la isla. Si es posible traducción al inglés.		
	Facebook	Mantener la cuenta de facebook al menos cuatro días en semana con noticias que promocionen los valores de la isla. Traducción al inglés o crear otra cuenta de facebook en inglés con el nombre del Geoparque en inglés. Provocar la participación del público con concursos o llamadas de atención.		
	Instagram	Mantener la cuenta de instagram con contenido al menos cinco día a la semana. Con fotos impactantes y textos cortos.		
	Web	Actualizar contenidos de la web y el calendario y poner al día la página web en inglés.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES		Acción : 2.2	Título: Artículos para la Red	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta
Objetivos	Divulgación, promoción y visibilidad de la Marca Geoparque.			
Descripción	EGN/Newsletter	Issue (Enero-Junio): No se envió nada		

		Issue 2 (Junio-Diciembre): Pendiente contenido		
	EGN/Magazine	CACT Cognitive Challenge Lanzarote and Chinijo Islands Geopark		
	GGN/Newsletter	Issue 1: Artículo para la revista de la EGN. Contenido propuesto: Simposio Internacional de Ecosistemas Anquialinos.		
		Issue 2: Pendiente Contenido		
		Issue 3: Pendiente Contenido		
	Congreso GGN	Artículo de Alejandro Martínez: poster		
		Artículo de Geoaparque: Pendiente Contenido		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote, Colaboradores y Contratación Expertos Externos		Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES		Acción : 2.3	Título: Publicaciones Periódicas Propias	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/01/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Divulgación, promoción y visibilidad de la Marca Geoparque.			
Descripción	Boletín (mensual)	Publicación de índole mensual en el que aparezcan las actividades y novedades del geoparque.		
	Revista (semestral)	Revista de carácter semestral en el que se inviten a escribir a los colaboradores del Geoparque así como alumnos de todos los IES y CEIP del Geoparque. Elegir una temática para cada revista, o una temática anual.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote, Colaboradores y Contratación Expertos Externos		Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión

2.- COMUNICACIÓN Y	Acción	Título:
---------------------------	--------	---------

PUBLICACIONES		:	2.4	Publicaciones: Maquetaciones y Reproducciones	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018		Fecha Fin: 31/01/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Divulgación, promoción y visibilidad de la Marca Geoparque.				
Descripción	Guía Turística del Geoparque			Impresión esp/ing	2.500,00
	Mapa del Geoparque			Impresión	900,00€
	Folleto de Análogos Planetarios			Maquetación/Impresión	500,00€
	Folleto Publicidad Geoparque:ESP/ING/ALE/FRA			Traducción Francés/Impresión 4 idiomas	1.000,00€
	Tesoros de la Tierra			Maquetación/Impresión 4 idomas	1.000,00€
	Pura Geología			Impresión 4 idiomas	500,00€
	Pegatinas/Folletos (una piedra importa)			Diseño/maquetación/Impresión	1.500,00€
	Springer			Redacción 2 apartados	1.600,00€
	Georutas (esp/inglés/francés/alemán)			Traducción/maquetación/Impresión	2.5000,00€
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación de Expertos Externos y trabajos de impresión			Presupuesto	12.000,00€ Contrato Menor Imprenta

3.- GEO-EDUCACIÓN

3.- Geo-Educación	
3.1	Prácticas alumnos IES Zonzamas
3.2	Campaña alumnos IES
3.3	Campaña alumnos CEIP
3.4	Curso para profesores
3.5	Red de Escuelas de Geoparque
3.6	Intercambios con otros Geoparques
3.7	Unidades Didácticas (Primaria, Secundaria)
3.8	Actividades con las Escuelas Rurales

3.- GEOEDUCACIÓN		Acción : 3.1	Título: Prácticas alumnos IES Zonzamas	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/01/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque			
Descripción	1º.- Mayantigo del Cristo	Desde el 06/02/2018 hasta el 08/03/2018, martes y jueves. Horario 8:00 a 14:00		Preparación de las actividades con las Escuelas Rurales Unitarias.
	1º- Sandra	Desde 6 y 20 de marzo; 3 y 10 de abril		Preparación de las actividades con las

			Escuelas Rurales Unitarias.
	2º FCT: Natalia Chelvi Martínez	Del 19 de marzo al 05 de junio. Horario de 8:00 a 14:00	Actividades con las unitarias, Organización de la Semana de los Geoparques, Redes Sociales, Día del Volcán.
	2º FCT: Inés Aranzazu González García	Del 19 de marzo al 05 de junio. Horario de 8:00 a 14:00	Actividades con las unitarias, Organización de la Semana de los Geoparques, Redes Sociales, Día del Volcán.
	2º FCT: Nuria Fernández Ortega	Del 19 de marzo al 05 de junio: lunes y Martes. Horario de 14:00 a 16:00	Mascota del Geoparque, memoria con actividades destinadas a la divulgación de la mascota
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y alumnos del Instituto		Presupuesto 0€

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción : 3.2	Título: Campaña Alumnos IES		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Baja	
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque			
Descripción	Actividades a desarrollar en la mayor parte de los IES de Lanzarote y La Graciosa. Apostar por un solo nivel y realizar la actividad con todos los grupos de ese nivel de los IES.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de asistencia técnica externa	Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción	Título:
-------------------------	--------	---------

	:	3.3	Campaña Alumnos CEIP	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Baja	
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque			
Descripción	Actividades a desarrollar en la mayor parte de los CEIP de Lanzarote y La Graciosa. Apostar por un solo nivel y realizar la actividad con todos los grupos de ese nivel de los ceip.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de asistencia técnica externa	Presupuesto 0	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción :	Título: 3.4	Curso para profesores (CEP)	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/10/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Baja	
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque			
Descripción	Curso destinado a los profesores, hacer uno para Institutos y otros para Colegios donde se proporcionará material para poder ser utilizado en clase.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de asistencia técnica externa.	Presupuesto 0	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Educación	

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción :	Título: 3.5	Red de Escuelas de Geoparque	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/07/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	

Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque		
Descripción	Proyecto de creación de un grupo de CEIP e IES en el que se compartan inquietudes, actividades y actuaciones.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de asistencia técnica.	Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción : 3.6	Título: Intercambio con otros Geoparques	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/10/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque		
Descripción	Se llevarán a cabo actividades de intercambios (cartas, visitas) entre colegios del geoparque y otros geoparques.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y personal docente de Colegios	Presupuesto	15000€ Contrato menor Apoyo a la Gestión

3.- GEOEDUCACIÓN	Acción : 3.7	Título: Unidades Didácticas (Primaria, Secundaria)	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/07/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque		
Descripción	Unidades didácticas para todos los niveles primaria y secundaria, con actividades y materiales que se ofrecen a los educadores.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y contratación de asistencia técnica.	Presupuesto	15.000€ Contrato menor Apoyo a la Educación

3.- GEOEDUCACIÓN		Acción : 3.8	Título: Actividades en Escuelas Rurales	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 30/05/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Desarrollo de actividades en la educación formal sobre diversos del Geoparque			
Descripción	Actividades en las escuelas rurales unitarias de Lanzarote en coordinación con los alumnos del IES Zonzamas. Dedicado a los Cacts.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote, alumnos del IES Zonzamas en prácticas y personal docente de las Escuelas Rurales.	Presupuesto	1.000€	

4.- GEO-CIENCIAS

4.- Geo-Ciencias	
4.1	Eventos (Congresos, Jornadas, Seminarios)
4.2	Catalogación del Fondo Documental Vicente Araña

4.- GEOCIENCIAS		Acción : 4.1	Título: Eventos (Congresos, jornadas, seminarios)	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 16/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Alta

Objetivos	Actividades científicas que ponen en valor al Geoparque			
Descripción	PREFACE, Cambio Climático (Centro Cívico Arrecife)	16 al 20 de abril	Cafés, field trip, lona, decoración	1.000,00 €
	Simposium Internacional sobre Ecosistemas Anquialianos, Salón de Actos Cabildo	1 al 5 de octubre	Billetes de speakers, cafés, field trip, poster, decoración.	5.000,00€
	Open Day Foro de Geoparques Españoles, Salón de Actos del Cabildo	25 al 26 octubre	2 Comidas, 2 cenas	1.500,00€
	IV Jornadas de Patrimonio Geológico. CACTS	Junio	Billetes, hotel	1.500,00€
	III Pangaea (Training y Test)	Noviembre	Limpieza, comidas, varios	1.000,00
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Colaboradores	Presupuesto	10.000€	

4.- GEOCIENCIAS		Acción : 4.2	Título: Catalogación del Fondo Documental Vicente Araña	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/01/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Actividades científicas que ponen en valor al Geoparque			
Descripción	Catalogación del Fondo Documental de Vicente Araña para su ubicación en la Casa de los Volcanes			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	10.000€	

5.-GEO-CONSERVACIÓN

5.- Geo-Conservación	
5.1	Limpieza de elementos de Interés Geológico (Haría Extreme/Pangaea)
5.2	Campaña “Una piedra importa”
5.3	Monitoreo de los Lugares de Interés Geológico

5.- GEOCONSERVACIÓN		Acción :	Título: Limpieza de elementos de Interés Geológico	
		5.1		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/10/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Conservación del patrimonio geológico del Geoparque			
Descripción	Haría Extreme 2018	Limpieza del recorrido de los caminos por los que transcurrirá el Haría Extreme		Presupuesto 15.000,00€
	Pangaea 2018	Limpieza de los senderos por los que transcurren los transectos y las zonas de los test		Presupuesto 1.500,00€
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Externos		Presupuesto	16.500,00€ Contrato Menor Limpieza

5.- GEOCONSERVACIÓN		Acción :	Título: Campaña “una piedra importa”	
		5.2		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media

Objetivos	Conservación del patrimonio geológico del Geoparque		
Descripción	Realización de una campaña en coordinación con AENA sobre la extracción de material litico por los visitantes a la isla. Mediante la producción de material de difusión (folletos, pegatinas, etc).		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	15.000,00€ Contrato menor Apoyo a la Gestión
5.- GEOCONSERVACIÓN	Acción : 5.3	Título: Monitoreo de los Lugares de Interés Geológico	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Conservación del patrimonio geológico del Geoparque		
Descripción	Haciendo una selección previa de los Lugares de Interés Geológicos sobre los que se llevará a cabo la monitorización.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	15.000,00€ Contrato menor Apoyo a la Gestión

6.- GEO-DIFUSIÓN

6.- Geo-Difusión	
6.1	Geolodía
6.2	Geoparque...ando
6.3	Instalación "17 Mesas Interpretativas"
6.4	Mascota del Geoparque
6.5	Campaña una piedra importa
6.6	FotoSub 2018
6.7	Talleres Haría Extreme
6.8	Talleres de Participación Ciudadana
6.9	Semana de los Geoparques Europeos

6.- GEODIFUSIÓN		Acción : 6.1	Título: Geolodía		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 12/05/2018	Fecha Fin: 12/05/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque				
Descripción	El Geolodía de este año 2018 irá dedicado a los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Se realizará una ruta en la que se interprete alguno de los Centros Turísticos, parece que el más indicado será Jameos.				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos		Presupuesto	1.800,00€ Contrato menor Geoparque...ando	

6.- GEODIFUSIÓN		Acción : 6.2	Título: Geoparque....ando	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque			
Descripción	La actividad Geoparque....ando se llevará a cabo los primeros sábados de cada mes, iniciando en abril el primer recorrido. En total serán 9 geoparque....ando. Son rutas interpretativas en las que se hará especial énfasis en el Patrimonio Geológico.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	1.800,00€ Contrato menor Geoparque...ando	

6.- GEODIFUSIÓN		Acción : 6.3	Título: Instalación de 17 Mesas Interpretativas	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/05/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque			
Descripción	En la actualidad se cuenta con 17 Mesas listas para ser instaladas a lo largo de varios Lugares de Interés Geológico. Está pendiente en la actualidad de dos autorizaciones: Ayuntamiento de Arrecife y Puertos Canarios. Una vez obtenidos estas autorizaciones es necesario realizar un proyecto de obras para pedir presupuestos para su instalación.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	6.000,00€ (Contrato Menor para instalación+ redacción del proyecto)	

6.- GEODIFUSIÓN		Acción	Título:
------------------------	--	--------	---------

	:	6.4	Mascota del Geoparque	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/05/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque			
Descripción	Creación de una mascota con un documento que cuente el proceso para llegar a su creación. Es de gran importancia porque se convertirá en la imagen del geoparque.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	15.000,00€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

6.- GEODIFUSIÓN	Acción :	Título: 6.5	Campaña “una piedra importa”	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque			
Descripción	Bajo la campaña que tendrá como nombre provisional “ una piedra importa”, se llevarán a cabo medidas destinadas a difundir entre los visitantes la importancia y los daños producidos por la extracción de material lítico en nuestra isla. Buscar para ello agentes como: Empresas de alquiler de vehículos, guías turísticos, empresas de alquiler de guaguas, centros turísticos, puntos de información turística.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote, Personas Interesadas y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	15.000,00€ Contrato menor Apoyo a la Gestión	

6.- GEODIFUSIÓN	Acción :	Título: 6.6	Fotosub 2018	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	

Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque		
Descripción	Incorporar como se hiciera en el año 2017 de un premio especial para el Fotosub denominado “Geoparque”. Facilitar a los asistentes información sobre el geoparque y el patrimonio geológico existente en el geoparque.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Club Pastinaca	Presupuesto	800,00€

6.- GEODIFUSIÓN	Acción : 6.7	Título: Haría Extreme Lanzarote 2018	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/11/2018	Fecha Fin: 30/11/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque		
Descripción	Realización de talleres durante la celebración del Haría Extreme Lanzarote 2018 relacionados con el Geoparque.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	700,00€

6.- GEODIFUSIÓN	Acción : 6.8	Título: Talleres de Participación Ciudadana	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque		
Descripción	En primer lugar se contratará la redacción de un proyecto para ser implementado en nuestra trama social de difusión del patrimonio geológico y del Geoparque. Se propone para ello se utilicen las instalaciones de los Centros Socioculturales salvo mejor criterio. El proyecto abarcará toda la isla empezando por Arrecife y destinado en a nuestros mayores, adultos en general y niños. Una vez realizado el proyecto se iniciará su fase de implementación que se prolongará hasta el 2019.		

Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	2.000,00€ proyecto + 15.000,00€ ejecución
-------------------	--	-------------	--

6.- GEODIFUSIÓN		Acción : 6.9	Título: Semana de los Geoparques Europeos	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque			
Descripción	Presentación de la “Guía Turística del Geoparque”			0,00€
	Presentación del “Mapa Turístico del Geoparque”			0,00€
	Presentación de las “Mesas Interpretativas del Patrimonio Geológico”			0,00€
	Proyección del Documental “La Cultura del Volcán”			1.000,00€
	Celebración del Día del Volcán			15.000,00€
	Conferencia y Presentación de Análogos de Marte			1.000,00
	Talleres con Institutos			2.000,00€
	Talleres con Colegios			2.000,00€
	Conociendo a los Geoparques			15.000,00€
	Geoparque...ando			1.800,00€
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuest o	15.000,00€ (Contrato Menor Apoyo a Gestión) 6.000,00€ actividades varias 1.800,00€ (Contrato Menor Geoparque...ando)	

7.- GEO-TURISMO

7.- Geo-Turismo	
7.1	Pura Geología en Hoteles
7.2	Curso de Formación para el personal de los Centros Turísticos
7.3	Curso para los Guías sobre los Centros Turísticos
7.4	Realizar actividades con los Hoteles Sostenibles de Asolan
7.5	Aplicación Cognitiva de los Centros Turísticos

7.- GEOTURISMO		Acción :	Título: Pura Geología por los Hoteles	
		7.1		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/04/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque para los visitantes			
Descripción	Divulgación de la exposición Pura Geología en hoteles y centros turísticos. En primer lugar hay que hacer las lonas y pasarlo a varios hoteles, con algunas charlas o actividades al respecto.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos	Presupuesto	10.000,00€ Contrato Menor Turismo	

7.- GEOTURISMO		Acción : 7.2	Título: Curso de Formación para el personal de los Centros Turísticos (y personal de los puntos de información)		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/06/2018	Fecha Fin: 31/12/2018		Prioridad: Media
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque para los visitantes				
Descripción	Se realizarán cursos en distintos niveles destinados al personal de los Centros Turísticos y los Puntos de Información Turística.				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos		Presupuesto	5.000,00€	

7.- GEOTURISMO		Acción : 7.3	Título: Curso para los Guías sobre los Centros Turísticos		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/06/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque para los visitantes				
Descripción	Se realizará un curso o jornada destinada a los guías turistiicos con una visión del patrimonio geológico de los Centros Turísticos.				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote y Contratación Expertos Externos		Presupuesto	1.000,00€	

7.- GEOTURISMO	Acción : 7.4	Título: Realizar actividades con los Hoteles Sostenibles de Asolan		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/05/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	

Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque para los visitantes		
Descripción	Toma de contacto con el grupo de Hoteles Sostenible de Asolan para la organización de actividades comunes y reparto de documentación.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote	Presupuesto	0,00€

7.- GEOTURISMO		Acción : 7.5	Título: Aplicación Cognitiva de los Centros Turísticos	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Difusión del Patrimonio Geológico y del Concepto de Geoparque para los visitantes			
Descripción	Supervisión de contenidos de los Retos de la Aplicación de los Centros Turísticos.			
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote	Presupuesto	0,00€	

8.- VISIBILIDAD

8.- Visibilidad	
8.1	Placas en los CACT
8.2	Placas en Puntos de Información
8.3	Placas en Parque Nacional
8.4	Señales en las Carreteras

8.- VISIBILIDAD		Acción : 8.1	Título: Placas en los CACT		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/03/2018		Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Visibilidad de la marca Geoparque				
Descripción	Instalación de placas con los CACT con la declaración de Geoparque.				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote/CACT			Presupuesto	1.000,00€

8.- VISIBILIDAD		Acción :	Título:		Placa en Puntos de Información	
		8.2				
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/03/2018		Fecha Fin: 31/12/2018		Prioridad: Media

Objetivos	Visibilidad de la marca Geoparque del Concepto de Geoparque para los visitantes		
Descripción	Instalación de placas en los Puntos de Información Turísticos.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote/Turismo	Presupuesto	1.000,00€

8.- VISIBILIDAD	Acción : 8.3	Título: Placas en el Parque Nacional	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Visibilidad de la marca Geoparque del Concepto de Geoparque para los visitantes		
Descripción	Instalación de placas en el Parque Nacional		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote/Parque Nacional	Presupuesto	1.000,00€

8.- VISIBILIDAD	Acción : 8.4	Título: Señales en las Carreteras	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media
Objetivos	Visibilidad de la marca Geoparque del Concepto de Geoparque para los visitantes		
Descripción	Instalación de unas 10 señales de carretera a lo largo de la isla.		
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote/Parque Nacional	Presupuesto	32.000,00€

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

9.- Proyectos de Economía Sostenible	
9.1	Cochinilla
9.2	Sal
9.3	Vino (Salvar la Geria, Exposición Itinerante de la Geria)
9.4	Aloe Vera
9.5	Haría Extreme

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE		Acción: 9.1	Título: Cochinilla		
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Realización proyectos sostenibles con productos locales.				
Descripción	Proyectos por definir.				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote		Presupuesto	15.000,00€ Contrato Menor Apoyo a la Gestión	

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE		Acción:	9.2	Título:	Sal
---	--	---------	-----	---------	-----

Responsable:	CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio	01/03/2018	Fecha Fin:	31/12/2018	Prioridad:	Media
Objetivos	Realización proyectos sostenibles con productos locales.						
Descripción	Proyectos por definir.						
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote			Presupuesto	15.000,00€ Contrato Menor Apoyo a la Gestión		

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE		Acción:	9.3	Título: Vino			
Responsable:	CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio	01/03/2018	Fecha Fin:	31/12/2018	Prioridad:	Media
Objetivos	Realización proyectos sostenibles con productos locales.						
Descripción	Proyectos por definir (Salvar la Geria, caseta de la Geria)						
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote			Presupuesto	15.000,00€ Contrato Menor Apoyo a la Gestión		

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE		Acción:	9.4	Título: Aloe Vera			
Responsable:	CIL-Casa de los Volcanes	Fecha inicio	01/03/2018	Fecha Fin:	31/12/2018	Prioridad:	Media
Objetivos	Realización proyectos sostenibles con productos locales.						
Descripción	Proyectos por definir.						
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote			Presupuesto	15.000,00€ Contrato Menor Apoyo a la Gestión		

9.- PROYECTOS DE ECONOMÍA		Acción:		Título:			
----------------------------------	--	---------	--	---------	--	--	--



SOSTENIBLE		9.5		Haría Extreme	
Responsable: CIL-Casa de los Volcanes		Fecha inicio 01/03/2018	Fecha Fin: 31/12/2018	Prioridad: Media	
Objetivos	Realización proyectos sostenibles con productos locales.				
Descripción	Apoyo de la prueba deportiva				
Medios Necesarios	Personal Cabildo de Lanzarote		Presupuesto	15.000,00€ Contrato Menor Apoyo a la Gestión	

4.- Presupuesto

Ejes	Actuaciones		Productos	Presupuest o
1.- Estructura de Gestión	1.1	Elaboración del Reglamento del Geoparque		0€
	1.2	Creación de la Estructura de Gestión, nombramiento de cargos y creación de las Comisiones integrantes en el Cuerpo de Gestión del Geoparque		0€
	1.3	Redacción del Plan Estratégico 2019-2022		10.000,00€
	1.4	Creación de un cuerpo de voluntariado		0€
	1.5	Convenios de colaboración con otros organismos y asociaciones y Hermanamientos	Hermanamiento Geoparque Azores	0€
			Hermanamiento Geoparque Beigua (Lancelotto Malochelo)	0€
			Hermanamiento de algún geoparque del Pirineo por el artículo de Timanfaya	0€
			Convenio de Colaboración: Gobierno de Canarias+Geoparque El Hierro	0€
			Convenio de Colaboración: Agencia Espacial Europea	0€
			Convenio de Colaboración Fundación Coello-Bravo	0€
			Convenio de Colaboración con AENA	0€
			Convenio de colaboración con Aytmo. Haría	0€
			Convenio de Colaboración con Aytmo. Teguiuse	0€
			Convenio de Colaboración con Aytmo. Tías	0€

			Convenio de Colaboración con Aytmo. Arrecife		0€			
			Convenio de Colaboración con Aytmo. S. Bartolomé		0€			
			Convenio de Colaboración con Aytmo. Tinajo		0€			
			Convenio de Colaboración con Aytmo. Yaiza		0€			
			Convenio Colaboración C. Volcanes	IGEO	4.000,00€			
				IGME	4.000,00€			
				A.Martínez	4.000,00€			
				ESA	4.000,00€			
			1.6	Subvenciones	AtlanticNetSky: Interreg Espacio Atlántico.			21.930,42€
					Atlantic Geoparks: Interreg Espacio Atlántico			14.800,87€
Geoparques: Gobierno de Canarias					0€			
FDCAN					0€			
1.7	Reuniones, visitas de estudio, trabajo en Red	Fitur (Madrid)			500,00€			
		Reunión del Comité Nacional Español de Geoparques (Madrid)			300,00€			
		Reunión de Coordinación de la EGN (Geoparque Karavanke/Karawanken, Austria/Eslovenia)			2.000,00€			
		Reunión de Coordinación y Congreso de la GGN (Geoparque Adamello di Brenta, Italia)			1.500,00€			
		Reunión y visita de estudio Interreg (Alqueva, Portugal)			A cargo INTERREG			
		Reunión y visita de estudio Interreg			A cargo			

			(Tenerife)	INTERREG
			Reunión y visita de estudio Interreg Atlantic Geoparks (Armorique, Francia)	A cargo INTERREG
	1.8	Elaboración de la documentación necesaria para el proceso de revalidación/2019		15.000,00€ CMG
2.- Comunicación y Publicaciones	2.1	Redes Sociales	Twitter	15.000,00€ CMG
			Facebook	
			Instagram	
			Web	
	2.2	Artículos para la Red	EGN/Newsletter	15.000,00€ CMG
			EGN/Magazine	
			GGN/Newsletter	
			Congreso GGN	
	2.3	Publicaciones Periódicas Propias	Boletín (mensual)	15.000,00€ CMG
			Revista (semestral)	
	2.4	Publicaciones: Maquetaciones y Reproducciones	Guía Turística del Geoparque	12.000,00€ CMI
			Mapa del Geoparque	
			Folleto de Análogos Planetarios	
			Folleto Publicidad Geoparque:ESP/ING/ALE/FRA	
			Tesoros de la Tierra	
			Pura Geología	
			Pegatinas/Folletos (una piedra importa)	
			Springer	

			Georutas (esp/inglés/francés/alemán)	
3.- Geo-Educación	3.1	Prácticas alumnos IES Zonzamas		0€
	3.2	Campaña alumnos de IES		15.000,00€ CMG
	3.3	Campaña alumnos CEIP		15.000,00€ CMG
	3.4	Curso para profesores (CEP)		15.000,00€ CME
	3.5	Red de Escuelas de Geoparque		15.000,00€ CMG
	3.6	Intercambios con otros Geoparques		15.000,00€ CMG
	3.7	Unidades Didácticas (Primaria, Secundaria)		15.000,00€ CME
	3.8	Actividades con las Escuelas Rurales		1.000,00€
4.- Geo-ciencias	4.1	Eventos (Congresos, Jornadas, Seminarios)	PREFACE, Cambio Climático (Centro Cívico Arrecife)	10.000,00€
			Simposium Internacional sobre Ecosistemas Anquialianos, Salón de Actos Cabildo	
			Open Day Foro de Geoparques Españoles, Salón de Actos del Cabildo	
			IV Jornadas de Patrimonio Geológico. CACTS	
			III Pangaea (Training y Test)	
	4.2	Catalogación del Fondo Documental Vicente Araña		10.000,00€
5.- Geo-Conservación	5.1	Limpieza de elementos de Interés Geológico (Haría Extreme/Pangaea)		16.500,00€ CML

	5.2	Campaña “Una piedra importa”		15.000,00€ CML
	5.3	Monitoreo de los Lugares de Interés Geológico		15.000,00€ CML
6.- Geo-Difusión	6.1	Geolodía		1.800,00€
	6.2	Geoparque...ando		
	6.3	Instalación “17 Mesas Interpretativas”		6.000,00€
	6.4	Mascota del Geoparque		15.000,00€ CMG
	6.5	Campaña una piedra importa		15.000,00€ CMG
	6.6	FotoSub 2018		800,00€
	6.7	Talleres Haría Extreme		700,00€
	6.8	Talleres de Participación Ciudadana		17.000,00€
	6.9	Semana de los Geoparques Europeos	Presentación de la “Guía Turística del Geoparque” Presentación del “Mapa Turístico del Geoparque” Presentación de las “Mesas Interpretativas del Patrimonio Geológico” Proyección del Documental “La Cultura del Volcán” Celebración del Día del Volcán Conferencia y Presentación de Análogos de Marte	15.000,00€ CMG

			Talleres con Institutos	7.800,00€
			Talleres con Colegios	
			Conociendo a los Geoparques	
			Geoparque...ando	
7.- Geo-Turismo	7.1	Pura Geología en Hoteles		10.000,00€ CMT
	7.2	Curso de Formación para el personal de los Centros Turísticos		5.000,00€
	7.3	Curso para los Guías sobre los Centros Turísticos		1.000,00€
	7.4	Realizar actividades con los Hoteles Sostenibles de Asolan		0€
	7.5	Aplicación Cognitiva de los Centros Turísticos		0€
8.- Visibilidad	8.1	Placas en los CACT		1.000,00€
	8.2	Placas en Puntos de Información		1.000,00€
	8.3	Placas en Parque Nacional		1.000,00€
	8.4	Señales en las Carreteras		32.000,00€
9.- Proyectos de Economía Sostenible	9.1	Cochinilla		15.000,00€ CMG
	9.2	Sal		
	9.3	Vino (Salvar la Geria, Exposición Itinerante de la Geria)		
	9.4	Aloe Vera		
	9.5	Haría Extreme		



Actuaciones	Presupuesto
Redacción del Plan Estratégico 2019-2022	10.000,00€
Convenio Colaboración Contenido Casa de los Volcanes	1.600,00€
Viajes	4.300,00€
Contrato Menor Apoyo a la Gestión del Geoparque	15.000,00€
Contrato Menor de Publicaciones y Maquetaciones	12.000,00€
Contrato Menor de Productos Educativos	15.000,00€
Congresos (Gastos Varios)	10.000,00€
Contrato Menor Catalogación Fondo Documental Vicente Araña	10.000,00€
Contrato Menor Limpieza Haría Extreme Lanzarote 2018	16.500,00€
Geoparque...ando	1.800,00€
Instalación "17 Mesas Interpretativas"	6.000,00€
FotoSub 2018	800,00€
Talleres Haría Extreme	700,00€

Contrato Menor de Talleres de Participación Ciudadana y Redacción del producto	17.000,00€
Semana de Geoparques Españoles (gastos varios)	7.800,00€
Contrato Menor Pura Geología en los Hoteles	10.000,00€
Curso de Formación para el personal de los CACT	5.000,00€
Curso de Formación para los Guías	1.000,00€
Placas (CACT, PNTimanfaya, Puntos de Información)	3.000,00€
Contrato Menor Instalación Señales de Carretera	32.000,00€
TOTAL	179.500,00€

5.- Cronograma

Ejes	Actuaciones		Productos	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
M 1.- Estructura de Gestión	1.1	Elaboración del Reglamento del Geoparque		X	X	X						
	1.2	Creación de la Estructura de Gestión, nombramiento de cargos y creación de las Comisiones integrantes en el Cuerpo de Gestión del Geoparque				X	X	X	X			
	1.3	Redacción del Plan Estratégico 2019-2022							X	X	X	X
	1.4	Creación de un cuerpo de voluntariado					X	X	X	X	X	X
		Hermanamiento Geoparque Azores			X							
		Hermanamiento Geoparque Beigua (Lancelotto Malochelo)				X	X	X	X			

1.5	Convenios de colaboración con otros organismos y asociaciones y Hermanamientos	Hermanamiento de algún geoparque del Pirineo por el artículo de Timanfaya		X	X	X	X	X	X			
		Convenio de Colaboración: Gobierno de Canarias+Geoparque El Hierro		X	X	X	X	X				
		Convenio de Colaboración: Agencia Espacial Europea	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Convenio de Colaboración Fundación Coello-Bravo			X	X	X					
		Convenio de Colaboración con AENA		X	X	X	X	X	X			
		Convenio de colaboración con Aytmo. Haría				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. Teguiuse				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. Tías				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. Arrecife				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. S. Bartolomé				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. Tinajo				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio de Colaboración con Aytmo. Yaiza				X	X	X	X	X	X	X
		Convenio Colaboración C. Volcanes	IGEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			IGME	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			A.Martínez	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Subvenciones	AtlanticNetSky: Interreg Espacio Atlántico.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Atlantic Geoparks: Interreg Espacio Atlántico		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Geoparques: Gobierno de Canarias		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		FDCAN										
1.7	Reuniones, visitas de estudio, trabajo en Red	Fitur (Madrid)										
		Reunión del Comité Nacional Español de Geoparques (Madrid)										
		Reunión de Coordinación de la EGN (Geoparque Karavanke/Karawanken, Austria/Eslonia)										
		Reunión de Coordinación y Congreso de la GGN (Geoparque Adamello di Brenta, Italia)							X			



Plan de Acción 2018



Plan de Acción 2018

6.- Geo-Difusión	6.3	Instalación "17 Mesas Interpretativas"			X	X	X	X	X				
	6.4	Mascota del Geoparque		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6.5	Campaña una piedra importa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6.6	FotoSub 2018		X	X	X							
	6.7	Talleres Haría Extreme											
	6.8	Talleres de Participación Ciudadana					X	X	X	X	X	X	X
	6.9	Semana de los Geoparques Europeos	Presentación de la "Guía Turística del Geoparque"	X	X	X							
			Presentación del "Mapa Turístico del Geoparque"	X	X	X							
			Presentación de las "Mesas Interpretativas del Patrimonio Geológico"	X	X	X							
			Proyección del Documental "La Cultura del Volcán"	X	X	X							
			Celebración del Día del Volcán	X	X	X							
			Conferencia y Presentación de Análogos de Marte	X	X	X							
			Talleres con Institutos	X	X	X							
			Talleres con Colegios	X	X	X							
			Conociendo a los Geoparques	X	X	X							
7.- Geo-Turismo	7.1	Pura Geología en Hoteles					X	X	X	X	X	X	X
	7.2	Curso de Formación para el personal de los Centros Turísticos		X	X	X							
	7.3	Curso para los Guías sobre los Centros Turísticos		X	X	X							
	7.4	Realizar actividades con los Hoteles					X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

6.- Recursos Humanos

El año 2018 está cargado de grandes compromisos y retos para el Geoparque-Casa de los Volcanes, los principales a modo de resumen son los siguientes:

- Elaboración de Reglamento y estructura del Geoparque/Casa de los Volcanes.
- Desarrollo del Proyecto “Atlantic Geoparks” del Programa de Subvención “INTERREG ESPACIO ATLANTICO”.
- Desarrollo del Proyecto “AtlanticNetSky” del Programa de Subvención “INTERREG ESPACIO ATLANTICO”.
- Desarrollo del Proyecto de Contenidos Expositivos de la Nueva Casa de los Volcanes.
- Elaboración de la Documentación y Acciones destinadas a la Revalidación en el año 2019 de la Designación UNESCO “Geooparque”.
- Apoyo al Desarrollo de la III Misión de la Agencia Espacial Europea en Lanzarote.

Para el desarrollo de estas actividades de gran importancia para la gestión de este Área existe una dotación de personal en la actualidad compuesta por cuatro personas, de las que dos de ellas, el Director de la Casa de los Volcanes y un trabajador de apoyo, centran totalmente su jornada laboral en las labores de mantenimiento de la instrumentación existente en el Laboratorio de Geociencias. Por otro lado, tanto la Coordinadora del Área como la monitora adscrita a este Departamento desarrollan el resto de las actividades, careciendo por tanto de personal administrativo que ayude en la gestión propia vinculada con el desarrollo del archivo y gestión de las ayudas europeas y la preparación de la Revalidación de la designación UNESCO. Este proceso por el que tendrá que verse afectado el Geoparque obligatoriamente en el año 2019 podría desembocar en una tarjeta amarilla que implicaría otro nuevo procesos de Revalidación en dos años, en vez de los cuatro que implicaría la tarjeta verde si se pasará de forma óptima la auditoria.

Es por ello y por la acumulación de tareas debidas al pleno funcionamiento de este Área, en función de las competencias adquiridas, que se ve en la necesidad de contar de forma urgente con al menos un administrativo o auxiliar administrativo en el Área, así como un monitor de refuerzo al menos de cara a los próximos dos años (2018-2019).

7.- Conclusiones

A modo de conclusión y resumen de los aspectos más significativos de todas aquellas acciones incluidas dentro del Plan de Acción del 2018, destacamos la necesidad de contar con un presupuesto aproximado de 179.000,00 para llevar a cabo los objetivos y retos propuestos para este año, que repercutirán en gran medida para el proceso de revalidación de la designación UNESCO en el año 2019. Este presupuesto se alcanzaba inicialmente a principios de año en la Aplicación Presupuestaria 1705, pero finalmente y debido al pago de facturas correspondientes al ejercicio 2017, en el mes de marzo ha sufrido una merma de más del 50%, aproximadamente en unos 55.000€, con lo que será inviable la ejecución de todo lo expuesto en este Plan de Acción.

Por último destacar la urgente necesidad de dotación de personal para al menos los dos próximos años (2018-2019) debido a los retos en los que se encuentra inmerso el Área y que son a grandes rasgos: el proceso de Revalidación de la designación UNESCO, la ejecución de dos subvenciones INTERREG Espacio Atlántico, la realización del contenido expositivo de la Nueva Casa de los Volcanes, la elaboración del Reglamento de Funcionamiento del Geoparque y por último el apoyo a nuevas más importantes expediciones de la Agencia Espacial Europea.